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Doamnei senator Anca Daniela BOAGIU

Referitor la intrebarea dumneavoastri adresatid Ministerului Dezvoltirii Regionale si Locuintei,
vd aducem la cunostintd urmdtoarele:

in conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 33/2009 privind organizarea si functionarea
Ministerului Dezvoltarii Regionale si Locuintei, cu modificarile ulterioare, acest minister initiaza, finanteaza si
gestioneaza, programe si proiecte de dezvoltare de interes local si national in domeniile: constructii de locuinte,
reabilitare termica a cladirilor de locuit multietajate, reducerea vulnerabilitatii seismice a constructiilor,
infrastructurd tehnico-edilitara a serviciului de alimentare cu api si de canalizare a localitatilor, infrastructura
rutierd de interes local, infrastructura social-culturali $i sportiva, urbanism imobiliar-edilitar, banci de date urbane,
precum si alte domenii stabilite prin lege sau prin acte administrative ale autoritatilor administratiei publice
centrale.

De asemenea, conform actului normativ, mentionat mai sus, printre atributiile Ministerului Dezvoltirii
Regionale si Locuintei se regaseste si aceea de a asigura managementul financiar si tehnic al programelor si
proiectelor de dezvoltare regionald, reabilitare urbana, inclusiv transport urban, finantate din fonduri PHARE, in
sistem descentralizat extins, al celor finantate din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul
Operational Regional.

Va informam, stimatd doamna senator ci, Ministerul Dezvoltiri Regionale si Locuintei (MDRL) are in
derulare, in calitate de Autoritate Contractanta, proiectul ,,Pasaj pe Soseaua Pipera-Tunari™. Acest proiect este
finantat in cadrul Programului National Phare 2004 Coeziune Economica si Sociala. Valoarea totald a contractului
este de 6.225.588.38 Euro.

Contractul a fost incheiat intre Ministerul Dezvoltirii Regionale si Locuintei si Asocierea Mota-Engil
Engenharia e Construcao SA / Empresa de Construcoes Amandio Carvalho SA / Construcoes Gabriel AS Couto SA
in calitate de Contractant, beneficiarul local fiind Consiliul Judetean l1lfov, Consiliul Local al Sectorului 2 si
Consiliul Local Voluntari.

Pasajul suprateran Pipera-Tunari este amplasat in zona adiacenti ciii ferate Bucuresti - Constanta,
realizarea acestuia fiind determinata intre altele de necesitatea eliminarii trecerii la nivel cu calea ferata.

Progresul fizic al lucrarilor este de 67%, iar termenul de finalizare a lucrarilor a fost extins prin actul
aditional nr. 2 pana la data de 28 mai 2009. Mentionam ca Ministerul Dezvoltdrii Regionale si Locuintei a solicitat
serviciilor Comisiei Europene extinderea perioadei de executie a acestui proiect pand la data de 30 noiembrie 2009.

in acest sens, in data de 29 octombrie 2008 s-a semnat Actul aditional nr. 8 la Memorandumul de Finantare
pentru Programul National Phare 2004.

intrucat intre proiectul tehnic si realitatea din teren au existat multe neconcordante, iar in santier a fost
identificata o multitudine de utilititi ce au fost relocate, proiectul tehnic a suferit modificiri ce au determinat
cresterea bugetului cu aproximativ 3 milioane de Euro. in cursul anului 2008, Consiliul Local Voluntari a solicitat
acordul MDRL cu privire la prelungirea perioadei de constructie si suplimentarea bugetului contractului mentionat
mai sus, sustindnd ca dispune de fondurile aferente suplimentdrii.

Mentionam c&, in conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 76/2006 privind
stabilirea obligatiilor beneficiarilor contractelor de lucriri finantate din fonduri PHARE componenta Coeziune
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economica si sociald si PHARE Cooperare transfrontalierd, cu modificarile si completarile ulterioare. beneficiarii
locali trebuie sd acopere costurile suplimentare.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei si-a exprimat acordul cu privire la extinderea perioadei de
implementare si a solicitat hotararile Consiliilor Locale ale Voluntari si Sectorului 2, precum si a Consiliului
Judetean lifov cu privire la suportarea costurilor ce depésesc valoarea initiald a bugetului. Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Locuintei este in asteptarea acestor documente Justificative pentru a demara actul aditional pentru
suplimentarea bugetului.

Pentru a veni in sprijinul beneficiarului local precum si pentru eliminarea dificultatilor intdmpinate in
implementarea acestui proiect, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei a elaborat Hotararea Guvernului nr.
711/2008 pentru aprobarea unor norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitard si
hidrogeologica in cazul obiectivului de investitii "Pasaj pe soseaua Pipera Tunari". finantat in cadrul Programului
national PHARE 2004 "Coeziune economici si sociala".

in acest sens, vd aducem la cunostinta faptul ci, in implementarea proiectului, constructorul a intdmpinat
unele probleme, dupi cum urmeaza:

Pasajul traverseazi calea ferata dubli Bucuresti — Constanta cu o deschidere de 40 m, asigurand o inaltime
de gabarit de 7.50m. Aceastd situatie nu asigurd diferenta de nivel necesard conform normelor intre grinzile
pasajului si reteaua electrici de contact a caii ferate. Concret, doi stdlpi de sustinere a suspensiei catenare a
instalatiilor de electrificare de 8m inaltime intervin pe traseul deschiderii de 40 m st 7,50m inaltime a viitorului
pasaj. Atat linia feratd cit si sistemul de sustinere a suspensiei catenare au fost recent reabilitate de contractorul
“Colas Rail” si sunt inca in perioada de garantie. Mai multe intalniri au fost organizate pe santier cu reprezentantii
Sucursalei Regionale CFR Bucuresti in vederea solutionarii problemelor aparute. Ca urmare a acestor intalniri,
Sucursala Regionald CFR Bucuresti, a emis pe data de 19.08.2008 Acordul nr. L.3. / 4.072, care a fost inaintat
Primariei Sectorului 2 Bucuresti si Primariei orasului Voluntari. Acordul mentioneazi necesitatea obtinerii a unei
serii de documente pana la obtinerea “Autorizatiei MTCT” de la Compania Nationala Cai Ferate "CFR” SA.

Mentiondm ca avizul initial a fost emis de Compania Nationald Cii Ferate "CFR” SA fara a lua in calcul
faptul ca prin proiectul ISPA se vor instala stalpi de 8m. Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei va sprijini,
in continuare, beneficiarul local in obtinerea avizului din partea Companiei Nationale Cai Ferate ,,CFR” S.A.

Pe amplasamentul rampei dinspre Bucuresti a pasajului, au fost identificate doui cimine. Unul apartine
alimentarii cu apa a RATB iar celalalt apartine canalizarii Dn100 a APA NOVA. Constructorul a reusit printr-o
tirma specializata sa rezolve parte din lucririle de deviere a alimentarii cu apa a RATB.

De asemenea, Constructorul a intocmit un proiect pentru devierea tronsonului de canal afectat de rampa
pasajului care a fost transmis de Beneficiarul Local la S.C. Apa Nova Bucuresti S.A. pentru aprobare in data de
10.07.2008. Documentatia a fost discutata in CTE-S.C. Apa Nova Bucuresti S.A abia in data de 22.08.2008. S.C.
Apa Nova Bucuresti S.A. a solicitat inlocuirea tuburilor din beton cu tuburi PAFSIN, instalarea de camere de
racordare la schimbarile de directie, detalii de executie, dosarul PAC si acordul Primariei Municipiului Bucuresti —
Directia Utilitati Publice. in data de 17.09.2008, s-a depus documentatia completa, care a fost introdusi din nou pe
ordinea de zi al CTE Apa Nova in data de 10.10.2008, insd Apa Nova a solicitat modificarea Certificatului de
Urbanism, el trebuind si fie emis de Primaria municipiului Bucuresti si nu de Primiria Sector 2. Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Locuintei a sprijinit beneficiarul local in obtinerea Certificatului de Urbanism, care a fost
eliberat de Primaria Municipiului Bucuresti pe data de 12.01.2009.

Proiectul tehnic initial nu a luat in considerare amenajarea drumului in continuarea rampelor si nici a
legdturilor rutiere la pod. Consiliul Local Voluntari a angajat un proiectant care sa schiteze drumul in continuarea
rampelor podului si sa asigure legaturile rutiere ale vecinilor la pod. Proiectantului i s-au pus la dispozitie toate
planurile cadastrale solicitate pentru continuarea proiectdrii dar pana la aceasta data proiectul nu a fost finalizat.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei sustine propunerea beneficiarului local de a introduce aceste
lucrédri in actualul contract de lucrari.

in acest sens, Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei a solicitat beneficiarului local dovezi certe cu
privire la asigurarea costurilor suplimentare (extras din buget), urmand ca la momentul finalizirii proiectarii aferente
amenajarii drumului si intocmeasci un act aditional la contractul de lucrdri incheiat cu Asocierea Mota-Engil
Engenharia e Construcao SA / Empresa de Construcoes Amandio Carvalho SA / Construcoes Gabriel AS Couto
SA.

Ministerul Dezvoltarii Regionale si Locuintei are in vedere importanta acestui proiect pentru regiunea
Bucuresti lifov si monitorizeazi cu atentie evolutia acestuia, astfel incat obiectivul de investitii ,,Pasaj pe soseaua
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Pipera Tunari” s3 fie realizat in termenul de executie prevazut de Memorandul de finantare pentru Programul Phare
National 2004.

In ceea ce priveste - ,Reabilitarea ecologici a lacurilor de pe raul Colentina si a zonelor adiacente, in
vederea introducerii in circuitul turistic”, va informam, stimati doamni senator faptul ca, documentatia tehnica a
acestui proiect propus de primaria Municipiului Bucuresti a fost realizata in cadrul programului ,, Asistentd Tehnici
pentru pregatirea de proiecte de investitii publice, finantabile prin Programul Operational Regional 2007-2013", in
conformitate cu Hotdrarea Guvernului nr. 81 172006, program initiat si derulat de Ministerul Integrérii Europene
(MIE) / Ministerul Dezvoltarii, Lucririlor Publice si Locuintelor(MDLPL).

Pregdtirea proiectului a constat in elaborarea de citre SC Consilier Construct SRL a Studiului de
Fezabilitate si a Proiectului Tehnic.

Conform contractului, aceastd documentatie a fost finalizati in decembrie 2007. Cererea de finantare pentru
acest proiect ar fi putut fi depusa de beneficiarul proiectului odata cu lansarea cererilor de proiecte (29 aprilie
2008) pentru Axa Prioritard nr.5 a Programului Operational Regional, ce are ca domeniu major de interventie -
~Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea
calitatii serviciilor turistice”-.

Pana in momentul de fata, desi proiectul are documentatia pregititi. beneficiarul nu a depus Cererea de
Finantare a proiectului din Programul Operational Regional 2007 — 2013.

Primdria Municipiului Bucuresti - beneficiarul acestui proiect - a solicitat prin adresa nr. 83.141/23 aprilie
2008, punctul de vedere al Autoritatii de Management pentru Programul Operational Regional (AMPOR), referitor
la eligibilitatea activitatilor din proiect.

In acest sens, Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional a transmis Primiriei
Municipiului Bucuresti, prin adresa nr. 83.141/29 mai 2008, raspunsul sau potrivit ciruia proiectul este potential
eligibil prin POR, in conditiile respectarii cerintelor prevazute in ghidul Solicitantului. in adresd, se sublinia, de
asemenea, ca dezvoltarea si diversificarea infrastructurii de agrement si a facilitatilor de petrecere a timpului liber,
care fac obiectul proiectului propus, trebuie si conduci la cresterea numdrului turistilor si a veniturilor obtinute din
practicarea turismului.

Cu toate acestea, beneficiarul nu a depus proiectul pani la data de 19 decembrie 2008, data la care, din
cauza numarului mare de proiecte de reabilitare a structurilor de cazare depuse, AM POR a dispus suspendarea
depunerii cererilor de finantare pentru domeniul major de interventie 5.2, in scopul efectuirii unor analize care si
evidentieze in ce masura obiectivele si indicatorii stabiliti prin program vor putea fi indepliniti in conditiile in care
existd tendinta s se depuna numeroase proiecte de acest tip.

Prin urmare, pentru ca proiectul si poata primi finantare din POR, este necesar ca beneficiarul proiectului,
respectiv Primaria Municipiului Bucuresti, sa completeze Cererea de Finantare corespunzatoare Domeniului Major
de Interventie, a Axei nr. 5, .Crearea, dezvoltarea, modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea
resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor turistice”, respectdnd prevederile si criteriile din ghidul
solicitantului si si depuna documentatia la Agentia de Dezvoltare Bucuresti — Ilfov, atunci cand cererea de proiecte
va fi redeschisa.

Va asiguram doamni senator, ¢a Ministerul Dezvoltirii Regionale si Locuintei acorda o atentie deosebita
tuturor partenerilor sai in vederea implementirii cu succes a tuturor proiectelor gestionate de acesta.
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